

**LISTE des CHANTIERS D'ENDUITS SUPERFICIELS  
sur le RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL    année 2023**

<b>Enduits réalisés (maintien d'un excès de gravillons): semaines    36-37</b>					
<b>RD</b>	<b>ITINERAIRE</b>	<b>PR début</b>	<b>lieu-dit</b>	<b>PR fin</b>	<b>lieu-dit</b>
40	Pont d'ALLEYRAS - St PRIVAT D'ALLIER	24+330		39+060	
161	LINDES - SARNIAT	0+525		4+985	
251	St Paulien - St Vincent	0+000		6+950	
25	St Paulien - St Vincent	21+600		25+725	
253	La Vialette	0+000		0+550	
35	CHOMELIX - JULLIANGES	36+720		42+427	
49	GOUDET - LE BRIGNON	24+800		27+850	
21	VOREY - MOULIN de LAYES	0+412		3+520	
24	BOISSET	16+600		17+280	